



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APeLIDO EMPReENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Lages - SC	EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO E CONTROLE TECNOLÓGICO I	EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO E CONTROLE TECNOLÓGICO I

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICO	134.642,04	% Período:	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	
1.1.	ENSAIOS PARA PROJETOS E ACOMPANH/	123.799,80	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
1.2.	SERVIÇOS GERAIS DE OBRA	10.842,24	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
Total: R\$ 134.642,04				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
Período				Repasso:	13.464,20	13.464,21	13.464,21	13.464,20	13.464,20	13.464,21	13.464,20	6.732,10	6.732,11	6.732,10	6.732,10	
Acumulado				Contrapartida:	13.464,20	13.464,21	13.464,21	13.464,20	13.464,20	13.464,21	13.464,20	6.732,10	6.732,11	6.732,10	6.732,10	
				Outros:	13.464,20	13.464,21	13.464,21	13.464,20	13.464,20	13.464,21	13.464,20	6.732,10	6.732,11	6.732,10	6.732,10	
				Investimento:	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%
				%:	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%
				Repasso:	13.464,20	26.928,41	40.392,61	53.856,82	67.321,02	80.785,22	94.249,43	107.713,63	114.445,73	121.177,84	127.909,94	134.642,04
				Contrapartida:	13.464,20	26.928,41	40.392,61	53.856,82	67.321,02	80.785,22	94.249,43	107.713,63	114.445,73	121.177,84	127.909,94	134.642,04
				Investimento:	13.464,20	26.928,41	40.392,61	53.856,82	67.321,02	80.785,22	94.249,43	107.713,63	114.445,73	121.177,84	127.909,94	134.642,04

Vinicius B. Bernardi
 Responsável Técnico Engenheiro
 Nome: Vinicius B. Bernardi Civil
 CREA/CAU: 129242-7/Met. 2100701
 ART/RRT:

Lages - SC
 Local
 sexta-feira, 17 de março de 2023
 Data