



COMPDEC 03/2026 - LOTE 3: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE LAMBEDOR E PASSOS DOS FERNANDES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

Dados Básicos do Orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO
COMPDEC 03/2026

STATUS
EM ANDAMENTO

DATA DE CRIAÇÃO
20/03/2026 09:21

TIPO DE CUSTO
Encargos Sociais sem Desoneração

VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI)
R\$ 430.331,90

VALOR TOTAL (COM BDI)
R\$ 519.554,74

BDI APLICADO
20,73%

TABELAS DE REFERÊNCIA

DEINFRA-INCC-M 02/2026 (8 itens)

ORSE-SE 01/2026 (8 itens)

SINAPI 02/2026 (52 itens)

DESCRIÇÃO

O LOTE 3 CONTEMPLA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NA ESTRADA GERAL DE LAMBEDOR E PASSOS DOS FERNANDES, DESTINADOS À INSTALAÇÃO DO KIT DE TRANSPOSIÇÃO FORNECIDO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DOS 18 LOCAIS ONDE A COMPDEC LAGES POSSUI AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS KITS DE TRANSPOSIÇÃO, ESTE LOTE CORRESPONDE ESPECIFICAMENTE ÀS ESTRUTURAS IDENTIFICADAS COMO PONTES 11, 12, 15 E 16. OS SERVIÇOS INCLUEM A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DOS APOIOS, ALÉM DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR ESTABILIDADE, ALINHAMENTO E SEGURANÇA PARA A FUTURA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE TRANSPOSIÇÃO. TODAS AS ETAPAS DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, AS CONDIÇÕES DO LOCAL E AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS.

Cronograma Macro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1. MÊS 1 (30 dias)	2. MÊS 2 (60 dias)	3. MÊS 3 (90 dias)	4. MÊS 4 (120 dias)	5. MÊS 5 (150 dias)
1	APOIO 11: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM CURSO HÍDRICO DE NOME D...	R\$ 118.008,43	8,79% R\$ 10.375,05	48,82% R\$ 57.613,07	42,39% R\$ 50.020,31	-	-
TOTALS		R\$ 519.554,74	R\$ 42.259,15	R\$ 127.335,81	R\$ 112.099,71	R\$ 126.651,33	R\$ 111.208,75



ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
14:27

COMPDEC 03/2026 - LOTE 3: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE LAMBEDOR E PASSOS DOS FERNANDES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1. MÊS 1 (30 dias)	2. MÊS 2 (60 dias)	3. MÊS 3 (90 dias)	4. MÊS 4 (120 dias)	5. MÊS 5 (150 dias)
1.1	— ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.919,08	8,79% R\$ 608,19	48,82% R\$ 3.377,89	42,39% R\$ 2.933,00	-	-
1.2	— SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 16.761,14	58,27% R\$ 9.766,86	32,08% R\$ 5.376,76	9,65% R\$ 1.617,53	-	-
1.3	— MOVIMENTO DE SOLO	R\$ 4.863,79	-	50,00% R\$ 2.431,90	50,00% R\$ 2.431,90	-	-
1.4	— ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 89.464,42	-	51,89% R\$ 46.426,53	48,11% R\$ 43.037,90	-	-
2	APOIO 12: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM CURSO HÍDRICO DE NOME D...	R\$ 142.394,11	7,44% R\$ 10.591,98	48,96% R\$ 69.722,74	43,60% R\$ 62.079,39	-	-
2.1	— ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.351,03	7,44% R\$ 621,32	48,96% R\$ 4.088,66	43,60% R\$ 3.641,05	-	-
2.2	— SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.012,81	58,61% R\$ 9.970,66	31,89% R\$ 5.424,63	9,51% R\$ 1.617,53	-	-
2.3	— MOVIMENTO DE SOLO	R\$ 8.792,18	-	50,00% R\$ 4.396,09	50,00% R\$ 4.396,09	-	-
2.4	— ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 108.238,09	-	51,57% R\$ 55.813,36	48,43% R\$ 52.424,73	-	-
3	APOIO 15: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM CURSO HÍDRICO DE NOME D...	R\$ 137.350,11	8,18% R\$ 11.241,80	-	-	48,85% R\$ 67.101,18	42,96% R\$ 59.007,14
3.1	— ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.055,50	8,19% R\$ 659,75	-	-	48,85% R\$ 3.935,11	42,96% R\$ 3.460,64
3.2	— SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.771,33	59,55% R\$ 10.582,05	-	-	31,35% R\$ 5.571,76	9,10% R\$ 1.617,53
3.3	— MOVIMENTO DE SOLO	R\$ 5.759,84	-	-	-	50,00% R\$ 2.879,92	50,00% R\$ 2.879,92
3.4	— ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 105.763,44	-	-	-	51,73% R\$ 54.714,39	48,27% R\$ 51.049,05
4	APOIO 16: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM CURSO HÍDRICO DE NOME D...	R\$ 121.802,09	8,25% R\$ 10.050,33	-	-	48,89% R\$ 59.550,15	42,86% R\$ 52.201,61
4.1	— ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.141,48	8,25% R\$ 589,17	-	-	48,89% R\$ 3.491,47	42,86% R\$ 3.060,84
4.2	— SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 16.391,53	57,72% R\$ 9.461,16	-	-	32,41% R\$ 5.312,85	9,87% R\$ 1.617,53
4.3	— MOVIMENTO DE SOLO	R\$ 5.185,10	-	-	-	50,00% R\$ 2.592,55	50,00% R\$ 2.592,55
4.4	— ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 93.083,98	-	-	-	51,73% R\$ 48.153,29	48,27% R\$ 44.930,70
TOTAIS		R\$ 519.554,74	R\$ 42.259,15	R\$ 127.335,81	R\$ 112.099,71	R\$ 126.651,33	R\$ 111.208,75



ORÇAMENTO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
27/03/2026
14:27

COMPDEC 03/2026 - LOTE 3: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE LAMBEDOR E PASSOS DOS FERNANDES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

FILIFE ANTONIO WROBLESKI
RESPONSÁVEL TÉCNICO