Agente Promotor	Número do Contrato
Prefeitura Municipal de Lages	0425777-81/2014

Empreendimento	Total Contratado	Repasse
Construção do Centro de Iniciação ao Esporte	3.464.719,65	3.464.719,65

Localização	Programa	Auxiliar	C.P. Mínima
Rua Vito Pedro Boscatto Esq Rua João Gomes de Campos	PAC 2	-	

QCI QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

QCI VIGENTE

Executora	ITEM	Descrição dos Itens de Investimento	UNID	QTIDADE	Repasse	C.P. Contrapartida			Total	Inc.
						Financeira	Física	Outras Fontes		
	1	ETAPA 1 -(EXECUTADA) SONDAGEM/PROJETO DE FUNDAÇÕES			13.960,56	-			13.960,56	0,43
	2	ETAPA 2 (A LICITAR) - GINÁSIO			3.061.852,99	-			3.061.852,99	93,31
	3	ETAPA 2 - (A LICITAR) - QUADRA POLIESPORTIVA -EXTERNA			114.532,80	-			114.532,80	3,49
	4	ETAPA 2 - (A LICITAR) - GERAL - REDES DRENAGEM,ÁGUA,ESGOTO,PREVENTIVO			90.974,93	-			90.974,93	2,77
CAIXA		TOTAL			3.281.321,28				3.281.321,28	100,00

Prefeito
Nome: Antonio Ceron
CPF 021.394.809-53

Responsável Técnico
Nome: Gizela de Bem Zulian
Registro: CAU -21.331-4

17/11/2017
Data