CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	.	0	QUADRA DE VÔLEI DE PRAIA PRAÇA ERASMO FURTADO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 Serviços Preliminares e Administração	2 Realocações; Limpeza e Preparo do	3 Sistema de Drenagem	4 Pluvial Infraestrutura Estrutural da	5 Quadra Preparação da base para	6 areia Areia para quadra	7 Paredes, Muretas e	8 Proteções Calçadas; Acessos e	9 Acessibilidade Estrutura do	10 Alambrado, Sustentação e Fechamento do	11 Alambrado e Portões Instalações	12 Elétricas e Iluminação Equipamentos	13 Esportivos e Urbanos	14 Paisagismo	15 Serviços Finais; Limpeza e Entrega	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1				2			3					4												
2	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	1																								
3	SERVIÇOS INICIAIS	1				2			3					4	4											
4	REALOCAÇÕES		1																							
5	PREPARAÇÃO DO TERRENO		1																							
6	DRENAGEM			1																						
7	ELEMENTOS ESTRUTURAIS				1																					
8	PREPARAÇÃO DA BASE DE AREIA					1	2																			
9	JUNTA DE DILATAÇÃO DAS CALÇADAS								3																	
10	REBOCO E PINTURA DAS VIGAS BALDRAME EXPOSTAS							3																		
11	FECHAMENTO - ALAMBRADO, TELA E TORRE DE SUSTENTA				1					3	4															
12	EQUIPAMENTOS												4													
13	CALÇADA EM CONCRETO NO ENTORNO DA QUADRA								3																	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											4														
15	PAISAGISMO														4											
16	SERVIÇOS FINAIS															4										

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	25,57%	30,71%	26,78%	16,94%
	R$	138.381,39	166.222,57	144.937,86	91.678,60
Acumulado	%	25,57%	56,28%	83,06%	100,00%
	R$	138.381,39	304.603,96	449.541,82	541.220,42
Administração Local	%	25,00%	56,00%	83,00%	100,00%

LAGES- S
Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Raittz Hermes
CREA/CAU: 207860-0
ART/RRT: 10304247-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL RAITTZ HERMES
Data: 23/02/2026 09:46:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br