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1. 1 Mobilização e instalação do sistema 

1.1 Mobilização e instalação do sistema 2 Comissionamento e partida do sistema

1.2 Comissionamento e partida do sistema 3
Operação assistida e treinamento equipe 
SEMASA

1.3 Operação assistida e regime de plantão 4 Manutenções corretivas

1.4 Manutenções preventivas e corretivas 5 Assistência técnica

1.5 Assistência técnica 6 Desmobilização e retirada do sistema

1.6 Desmobilização e retirada do sistema
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2.1 Mobilização e instalação do sistema 

2.2 Comissionamento e partida do sistema

2.3 Operação assistida e regime de plantão

2.4 Manutenções preventivas e corretivas

2.5 Assistência técnica
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CRONOGRAMA - ITEM 2: SISTEMA DE FILTRAÇÃO CONVENCIONAL

MÊS
ETAPA DESCRIÇÃO

DATA: 08/09/2026

ETAPA DESCRIÇÃO

Capacidade adicional posterior

Primeiros 100L/s

QUINZENA

CRONOGRAMA - ITEM 1: SISTEMA DE ULTRAFILTRAÇÃO
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