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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26
Linha 1. MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA 36.818,94 % Período: 30,44% 23,19% 23,19% 23,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
0,00% 1.1. IIMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 34.150,49 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
0,00% 1.2. SERVIÇOS INICIAIS  2.668,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
Linha 2. PREPARAÇÃO DE TERRENO, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 16.416,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
0,00% 2.1. DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE QUADRA EXISTENTE 9.195,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 2.2. REGULARIZAÇÃO DE TERRENO  592,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 2.3. LOCAÇÃO DA OBRA  6.627,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00% 0,00% 0,00%
Linha 3. DRENAGEM  6.381,62 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada 60,00% 40,00%
0,00% 3.1. DRENOS E TUBULAÇÕES  2.768,82 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 80,00% 20,00%
0,00% 3.2. CAIXAS E INFRAESTRUTURA  3.612,80 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 80,00% 20,00%
Linha 4. CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA QUADRA POLIESPORTIVA 353.842,96 % Período: 31,87% 31,26% 29,76% 7,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada 60,00% 40,00%
0,00% 4.1. ELEMENTOS ESTRUTURAIS  22.900,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 4.2. REVESTIMENTO, REQUADRO E PINTURA DAS VIGAS DA QUADRA 421,57 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 60,00% 40,00% 0,00%
0,00% 4.3. PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA  67.448,54 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 80,00% 20,00%
0,00% 4.4. JUNTAS DE DILATAÇÃO  8.701,09 % Período: 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 40,00% 60,00%
0,00% 4.5. PAREDES H = 120 CM  19.891,58 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 70,00% 30,00% 0,00%
0,00% 4.6. PISO MODULAR - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE LINHAS DE DEMARCAÇÃO E BANDEIRAS 108.668,41 % Período: 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 40,00% 40,00% 0,00%
0,00% 4.7. FECHAMENTO DE QUADRA - ALAMBRADO, TELAS E TORRES DE SUSTENTAÇÃO 94.376,07 % Período: 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 40,00% 40,00% 20,00%
0,00% 4.8. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO  31.435,23 % Período: 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 60,00% 20,00%
Linha 5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  16.476,07 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada 40,00% 60,00%
0,00% 5.1. EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES 16.476,07 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 60,00% 40,00%
Linha 6. CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS  116.021,91 % Período: 0,00% 10,66% 17,56% 71,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada 20,00% 30,00% 50,00%
Linha 6.1. CALÇADAS DE ACESSO E RAMPA  85.102,70 % Período: 0,00% 0,00% 9,40% 90,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada 40,00% 60,00%
0,00% 6.1.1. CALÇADA DE ACESSO FRONTAL, EM CONCRETO, ARMADO, E=5CM 16.001,93 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM PANORÂMICO

Falta distribuir:
Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

-                                                        QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM PANORÂMICO
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0,00% 6.1.2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE  69.100,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
--> 100,00%

0,00% 6.2. CALÇADAS EM CONCRETO, ARMADO, E=5CM 30.919,21 % Período: 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
--> 40,00% 40,00% 20,00%

Linha 7. SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 4.314,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
calculada

0,00% 7.1. REMOÇÃO DE TAPUMES E TRANSPORTE DE ENTULHO 4.314,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
--> 100,00%

%: 26,44% 25,93% 25,59% 22,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 145.497,66 142.678,36 140.796,28 121.300,14 - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 145.497,66 142.678,36 140.796,28 121.300,14 - - - - - - 

%: 26,44% 52,37% 77,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 145.497,66 288.176,02 428.972,30 550.272,44 550.272,44 550.272,44 550.272,44 550.272,44 550.272,44 550.272,44 

Acumulado: Contrapartida: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outros: - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 145.497,66 288.176,02 428.972,30 550.272,44 550.272,44 550.272,44 550.272,44 550.272,44 550.272,44 550.272,44 
Administração Local: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: MARIO FABIANO DA SILVEIRA LISBOA
CREA/CAU: 187087-8

Data ART/RRT: 9874636-3
terça-feira, 1 de julho de 2025

LAGES/SC

1.1. IIMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Total:    R$ 550.272,44
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