
PREFEITURA DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

No mês Valor Medido No mês Valor Medido No mês Valor Medido No mês Valor Medido No mês Valor Medido No mês Valor Medido No mês Valor Medido
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.788,46R$        100% 12.788,46R$       0% -R$               0% -R$                0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                   0% -R$                       
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE 2.879,88R$          70% 2.015,92R$         30% 863,96R$         0% -R$                0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                   0% -R$                       
3 DEMOLIÇÃO 6.539,93R$          0% -R$                 0% -R$               0% -R$                0% -R$                  100% 6.539,93R$         0% -R$                   0% -R$                       
4 SERVIÇOS EM CONCRETO 62.838,92R$        25% 15.709,73R$       50% 31.419,46R$    25% 15.709,73R$      0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                   0% -R$                       

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 9.664,27R$          0% -R$                 25% 2.416,07R$      50% 4.832,14R$        0% -R$                  25% 2.416,07R$         0% -R$                   0% -R$                       

6 SISTEMA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS 46.772,33R$        0% -R$                 0% -R$               45% 21.047,55R$      45% 21.047,55R$       10% 4.677,23R$         0% -R$                   0% -R$                       

7 ESQUADRIAS 23.343,41R$        0% -R$                 0% -R$               0% -R$                25% 5.835,85R$         25% 5.835,85R$         50% 11.671,70R$        0% -R$                       

8 COBERTURA 21.468,92R$        0% -R$                 0% -R$               0% -R$                25% 5.367,23R$         75% 16.101,69R$       0% -R$                   0% -R$                       

9 ELÉTRICA 13.930,72R$        0% -R$                 0% -R$               0% -R$                0% -R$                  0% -R$                  100% 13.930,72R$        0% -R$                       
10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 10.049,69R$        25% 2.512,42R$         25% 2.512,42R$      0% -R$                25% 2.512,42R$         0% -R$                  25% 2.512,42R$          0% -R$                       
11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 9.593,32R$          0% -R$                 0% -R$               0% -R$                0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                   100% 9.593,32R$              
12 PINTURA E ACABAMENTOS 23.807,55R$        0% -R$                 0% -R$               0% -R$                0% -R$                  0% -R$                  25% 5.951,89R$          75% 17.855,66R$            
13 SERVIÇOS DIVERSOS 13.706,66R$        0% -R$                 0% -R$               0% -R$                0% -R$                  0% -R$                  0% -R$                   100% 13.706,66R$            

257.384,06R$      13% 33.026,53R$       14% 37.211,92R$    16% 41.589,42R$      14% 34.763,05R$       14% 35.570,78R$       13% 34.066,73R$        16% 41.155,64R$            
ACUMULADO 13% 33.026,53R$       27% 70.238,44R$    43% 111.827,86R$    57% 146.590,91R$     71% 182.161,69R$     84% 216.228,42R$      100% 257.384,06R$          

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
DATA

23/05/2022
27,22%
1,2722

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA - CEIM SEPÉ TIARAJU SÃO CARLOS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

Preço base: MAR/ABR/2022 - SINAPI/DESONERADO | JAN/2021 - DEINFRA | SEINFRA 27.1 - DESONERADO

Responsável Técnico: Gabriele Sganzerla Ferrreira

TOTAL C/BDI (27,22%)

Mês 04 Mês 06

BDI

Mês 03 Mês 05

VALOR DA OBRA C/ BDI:

257.384,06R$                               
Mês 07

ITEM Valor Acumulado
Mês 01 Mês 02

ORÇAMENTO CEIM SEPE TIARAJU 2022 VER 02 1/1


