
PROJETO:

ID DE IDENT:  BDI: 

NOME OBRA:  Refer.: 

Endereço:  Encargos sociais: 

ITENS % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 56.201,29R$                            1,92% 100,00%

56.201,29           

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 1.653,42R$                              0,06% 15% 85%

248,01                1.405,41             

3 FUNDAÇÕES 9.044,95R$                              0,31% 70% 30%

6.331,46             2.713,48             

4 SUPERESTRUTURA 4.892,54R$                              0,17% 70% 30%

3.424,78             1.467,76             

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 10.991,25R$                            0,38% 15% 40% 45%

1.648,69             4.396,50             4.946,06              

6 ESQUADRIAS 453.901,30R$                          15,53% 10% 40% 30% 20%

45.390,13            181.560,52          136.170,39               90.780,26              

7 SISTEMAS DE COBERTURA 11.001,00R$                            0,38% 50% 50%

5.500,50             5.500,50              

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 8.618,63R$                              0,29% 15% 15% 25% 20% 25%

1.292,79             1.292,79              2.154,66              1.723,73                    2.154,66                 

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 216.289,52R$                          7,40% 10% 25% 35% 10% 10% 10%

21.628,95                  54.072,38              75.701,33              21.628,95              21.628,95              21.628,95              

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 380.453,42R$                          13,02% 10% 20% 30% 20% 10% 10%

38.045,34           76.090,68            114.136,03          76.090,68                  38.045,34              38.045,34              

11 PINTURA 119.241,29R$                          4,08% 20% 20% 30% 25% 5%

23.848,26            23.848,26            35.772,39                  29.810,32              5.962,06                 

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 62.528,08R$                            2,14% 20% 20% 20% 20% 20%

12.505,62           12.505,62            12.505,62            12.505,62                  12.505,62              

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 34.772,03R$                            1,19% 10% 20% 30% 40%

3.477,20              6.954,41                    10.431,61              13.908,81              

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 82.090,33R$                            2,81% 25% 25% 25% 25%

20.522,58           20.522,58            20.522,58              20.522,58              

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 97.876,82R$                            3,35% 5% 10% 10% 20% 30% 25%

4.893,84             9.787,68              9.787,68              19.575,36                  29.363,05              24.469,21              

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 56.273,03R$                            1,93% 10% 10% 25% 25% 10% 10% 10%

5.627,30              5.627,30                    14.068,26              14.068,26              5.627,30                 5.627,30                 5.627,30                 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 37.667,89R$                            1,29% 20% 20% 30% 30%

7.533,58              7.533,58                 11.300,37              11.300,37              

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 320.359,07R$                          10,96% 10% 30% 20% 20% 20%

32.035,91              96.107,72              64.071,81              64.071,81              64.071,81              

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 5.044,32R$                              0,17% 100%

5.044,32                 

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 44.969,94R$                            1,54% 50% 50%

22.484,97              22.484,97              

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 6.956,11R$                              0,24% 100%

6.956,11                 

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) 72.006,92R$                            2,46% 60% 40%

43.204,15              28.802,77              

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 98.857,58R$                            3,38% 35% 35% 30%

34.600,15              34.600,15              29.657,27              

24 SERVIÇOS FINAIS 14.558,62R$                            0,50% 100%

14.558,62              

CUSTO TOTAL REFERENTE AO PACTO ORIGINAL 2.206.249,34R$                       75,49%

NÃO PACTUADO

1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 456.920,00R$                          15,64% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

36.553,60R$      36.553,60R$      36.553,60R$      36.553,60R$      36.553,60R$       36.553,60R$       36.553,60R$             36.553,60R$          41.122,80R$          41.122,80R$          41.122,80R$          41.122,80R$          

2 TERRAPLANAGEM DO ACESSO 44.096,25R$                            1,51% 50% 50%

22.048,13R$          22.048,13R$          

3 PAVIMENTAÇÃO 134.872,55R$                          4,62% 50% 50%

67.436,28R$          67.436,28R$          

4 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 34.607,56R$                            1,18% 50% 50%

17.303,78R$          17.303,78R$          

5 COMPLEMENTOS - ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO 27.761,05R$                            0,95% 100%

27.761,05R$          

6 MUROS DE CONTENÇÃO E BALDRAMES / TRADOS 17.871,90R$                            0,61% 100%

17.871,90R$      

total com BDI 716.129,32R$                          24,51% 93.002,91R$      44.290,47R$      62.212,45R$      125.178,53R$    243.971,48R$     389.650,86R$     352.602,42R$           377.877,15R$       363.256,61R$       285.139,57R$       345.241,25R$       239.954,93R$       

TOTAL GERAL 2.922.378,65R$                       100,00% 3,18% 1,52% 2,13% 4,28% 8,35% 13,33% 12,07% 12,93% 12,43% 9,76% 11,81% 8,21%

93.002,91R$      137.293,38R$    199.505,83R$    324.684,37R$    568.655,85R$     958.306,71R$     1.310.909,14R$       1.688.786,29R$    2.052.042,90R$    2.337.182,47R$    2.682.423,72R$    2.922.378,65R$    

3,18% 4,70% 6,83% 11,11% 19,46% 32,79% 44,86% 57,79% 70,22% 79,98% 91,79% 100,00%

GASTÃO PERICLES LOPES CARSTEN
ARQUITETO  CAU 93808-4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA
DADOS DA OBRA

Tipo 1

27,70%

CEIM BAIRRO  Centenário SINAPI REF 09/2025 DEINFRA REF 01/2021   SEINFRA 

TABELA 028.01

rua  Dom Joaquim do Arco Verde DESONERADA  R$                2.922.378,65 

ID: 1012867
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