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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
não se aplica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24
1. Pavimentação Rua Vasco da Gama  585.004,82 % Período: 32,21% 39,73% 28,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA 17.697,60 % Período: 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,00% 33,00% 34,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  223,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. TERRAPLENAGEM  47.289,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE  135.057,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  300.353,93 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.6. URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES 77.289,89 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  7.093,06 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 32,21% 39,73% 28,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 161.033,33 198.653,49 140.313,18 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 27.377,22 33.773,01 23.854,59 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 188.410,55 232.426,50 164.167,77 - - - - - - - - - 

%: 32,21% 71,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 161.033,33 359.686,82 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 27.377,22 61.150,23 85.004,82 85.004,82 85.004,82 85.004,82 85.004,82 85.004,82 85.004,82 85.004,82 85.004,82 85.004,82 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 188.410,55 420.837,05 585.004,82 585.004,82 585.004,82 585.004,82 585.004,82 585.004,82 585.004,82 585.004,82 585.004,82 585.004,82 

Local Responsável Técnico
Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais
CREA/CAU: 157234-6

Data ART/RRT: 8904043-1
sexta-feira, 4 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação Rua Vasco da Gama

 Valor (R$) Parcelas:

não se aplica Pavimentação Rua Vasco da Gama

LAGES SC

não se aplica

Total:    R$ 585.004,82

Item Descrição
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