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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24

1. Desenvolvimento de Projeto e Execução de Adequação para o Estádio Vidal Ramos Júnior - grama sintética, drenagem, irrigação e automação 2.808.333,50 % Período: 24,98% 49,40% 25,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Administração Local de Obra  24.667,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Canteiro de Obras  7.963,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. Desenvolvimento de Projeto e Execução de Adequação para o Estádio Vidal Ramos Júnior - grama sintética, drenagem, irrigação e automação 2.774.488,24 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

1.4. Finalização de Obra  1.213,99 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 24,98% 49,40% 25,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 701.586,01 1.387.244,12 719.503,37 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 701.586,01 1.387.244,12 719.503,37 - - - - - - - - - 

%: 24,98% 74,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 701.586,01 2.088.830,13 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 701.586,01 2.088.830,13 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 2.808.333,50 

Local Responsável Técnico

Nome: Isabella Erig Omizzolo

CREA/CAU: A253597-1

Data ART/RRT: RRT 13696627

sexta-feira, 10 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Desenvolvimento de Projeto e Execução de Adequação para o Estádio Vidal Ramos Júnior - grama sintética, drenagem, irrigação e automação

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES / SCDesenvolvimento de Projeto e Execução de Adequação para o Estádio Vidal Ramos Júnior - grama sintética, drenagem, irrigação e automação

LAGES

0

Total:    R$ 2.808.333,50

Item Descrição
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