
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1.  CONSTRUÇÃO CLÍNICA DE HIDROTERAPIA LAGES-SC 1.168.067,50 % Período: 7,87% 19,43% 22,77% 25,10% 17,05% 7,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PESSOAL ADMINISTRATIVO  43.474,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  731,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. SERVIÇOS INICIAIS  17.687,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA  30.768,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. INFRA-ESTRUTURA  64.849,07 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. SUPRAESTRUTURA  123.114,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. ESTRUTURA PISCINA  101.488,25 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. TERRAPLANAGEM  20.330,14 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.10. DRENAGEM  10.989,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. ALVENARIA DE EMBASAMENTO  8.398,66 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. ALVENARIA  65.694,15 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.13. REVESTIMENTOS  66.021,76 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.14. REVESTIMENTO PISCINA  57.443,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.15. PISOS  28.791,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.16. COBERTURA  99.831,81 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.17. FORROS  24.075,01 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  27.512,19 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.19. ELÉTRICO PISCINA  7.138,87 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.20. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  20.082,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.21. INSTALAÇÕES PLUVIAIS  22.888,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.22. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  6.861,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.23. HIDRÁULICA PISCINA  23.694,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%
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1.24. ACESSÓRIOS PISCINA  139.236,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.25. BASE TROCADOR DE CALOR  264,34 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.26. ESQUADRIAS E FERRAGENS  57.723,77 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.27. DIVISÓRIAS PARA BANHEIROS  25.980,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.28. PINTURA  18.859,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.29. LOUÇAS E METAIS  17.708,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.30. ACESSÓRIOS BANHEIRO  4.852,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.31. CALÇADA  15.890,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.32. RIPADO  733,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.33. PPCI  808,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.34. LETREIRO FACHADA  3.547,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.35. TOTEM  3.851,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.36. PAISAGISMO  4.031,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%
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%: 7,87% 19,43% 22,77% 25,10% 17,05% 7,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 47.190,92 116.562,91 136.607,10 150.589,03 102.321,26 46.728,78 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 44.679,38 110.359,33 129.336,76 142.574,56 96.875,64 44.241,83 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 91.870,30 226.922,24 265.943,86 293.163,59 199.196,90 90.970,61 - - - - - - 

%: 7,87% 27,29% 50,06% 75,16% 92,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 47.190,92 163.753,83 300.360,93 450.949,96 553.271,22 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 44.679,38 155.038,71 284.375,47 426.950,03 523.825,67 568.067,50 568.067,50 568.067,50 568.067,50 568.067,50 568.067,50 568.067,50 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 91.870,30 318.792,54 584.736,40 877.899,99 1.077.096,89 1.168.067,50 1.168.067,50 1.168.067,50 1.168.067,50 1.168.067,50 1.168.067,50 1.168.067,50 

Local Responsável Técnico
Nome: ISABELLA ERIG OMIZZOLO
CREA/CAU: CAU A253597-1

Data ART/RRT: RRT 13154959
sexta-feira, 1 de setembro de 2023

LAGES-SC

Total:    R$ 1.168.067,50
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