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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24

1. CCI - VARZEA  82.888,33 % Período: 44,59% 55,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ESQUADRIAS  6.415,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. FERRAGENS  137,79 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. COBERTURA  714,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. CERÂMICA, REPAROS EM CALÇADAS E ACESSIBILIDADE 27.563,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. PINTURA  30.080,98 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. INCENDIO  4.218,28 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. ACESSORIOS ESGOTO E PLUVIAIS  6.573,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. ILUMINAÇÃO E TOMADAS  4.770,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. TV  249,52 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. LOGICA  83,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. TELEFONE  232,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.12. SERVIÇOS FINAIS  1.848,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 44,59% 55,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 36.960,86 45.927,47 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 36.960,86 45.927,47 - - - - - - - - - - 

%: 44,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 36.960,86 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 36.960,86 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 82.888,33 

Local Responsável Técnico

Nome: ANDRE DE LIZ PADILHA

CREA/CAU: 063541-9

Data ART/RRT: 8752032-8 E 8752008-5

0

Total:    R$ 82.888,33

Item Descrição

quinta-feira, 21 de setembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Centro de Convivência do Idoso - VARZEA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES SCCentro de Convivência do Idoso - VARZEA

LAGES SC
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