
I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26
1. OBRA PRAÇA DOS MOTORISTAS  47.942,93 % Período: 27,40% 24,20% 24,20% 24,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00%
1.1. SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 46.408,93 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.2. REMOÇÃO DA TELA DE ALAMBRADO E AREIA DA QUADRA  1.534,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2. QUADRA DE AREIA  235.765,85 % Período: 42,75% 42,42% 7,73% 7,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2.1. PREPARAÇÃO DO TERRENO  6.337,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2.2. DRENAGEM  8.616,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2.3. INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DO BEBEDOURO  894,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2.4. ELEMENTOS ESTRUTURAIS  15.725,09 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
2.5. PREPARAÇÃO DA BASE  96.358,91 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%
2.6. FECHAMENTO - ALAMBRADO E TELA  91.111,62 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%
2.7. EQUIPAMENTOS  16.721,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3. CALÇADA  106.387,78 % Período: 1,83% 1,48% 42,52% 54,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. DEMOLIÇÃO  2.428,57 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

3.2. PREPARAÇÃO DO TERRENO/CALÇADAS E GRAMA SINTÉTICA  2.180,87 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.3. MEIO-FIO  6.969,82 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.4. CALÇADA EM CONCRETO E PEDRA PORTUGUESA  61.309,84 % Período: 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

3.5. JUNTA DE DILATAÇÃO  5.800,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.6. GRAMA SINTÉTICA  25.730,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.7. ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO  1.967,68 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

4. SERVIÇOS FINAIS  12.120,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  10.946,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4.2. LIMPEZA FINAL DE OBRA  1.174,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 28,81% 28,14% 18,66% 24,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 115.877,00 113.202,01 75.064,25 98.073,72 - - - - - - - - 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

QUADRA DE AREIA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS MOTORISTAS 

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SCQUADRA DE AREIA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS MOTORISTAS 

Total:    R$ 402.216,98
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0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

QUADRA DE AREIA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS MOTORISTAS 

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SCQUADRA DE AREIA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS MOTORISTAS 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 115.877,00 113.202,01 75.064,25 98.073,72 - - - - - - - - 
%: 28,81% 56,95% 75,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 115.877,00 229.079,01 304.143,26 402.216,98 402.216,98 402.216,98 402.216,98 402.216,98 402.216,98 402.216,98 402.216,98 402.216,98 
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 115.877,00 229.079,01 304.143,26 402.216,98 402.216,98 402.216,98 402.216,98 402.216,98 402.216,98 402.216,98 402.216,98 402.216,98 

Administração Local: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: LUÍS HENRIQUE GUERINO BECKER 
CREA/CAU: 196514-1

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 2 de julho de 2025

LAGES 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
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