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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27
1. SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 36.378,90 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1003,00% 0,00%
1.1. ADMINITRAÇÃO DE OBRA  16.612,16 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.2. SERVIÇOS INICIAIS  19.766,74 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
2. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS  191.245,34 % Período: 50,08% 49,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
2.1. REMOÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.014,46 % Período: 55,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

55,00% 45,00%
2.2. CONTRAPISO  30.383,64 % Período: 55,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

55,00% 45,00%
2.3. EQUIPAMENTOS  42.841,94 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
2.4. PISO MODULAR COM PINOS DE AMORTECIMENTO + PINTURA 82.533,10 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
2.5. PINTURA MURO DE ALVENARIA E ARQUIBANCADA 2.797,40 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
2.6. REFORMA ALAMBRADO  23.871,24 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
2.7. REGULARIZAÇÃO DE GUARDA-CORPO  2.786,04 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
2.8. REPARO CALÇADA EM PAVER  95,59 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2.9. LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS DE OBRA  2.921,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 50,07% 49,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 0,50 0,50 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 113.972,76 113.650,48 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 113.973,27 113.650,97 - - - - - - - - - - 

%: 50,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Acumulado: Contrapartida: 113.972,76 227.623,24 227.623,24 227.623,24 227.623,24 227.623,24 227.623,24 227.623,24 227.623,24 227.623,24 227.623,24 227.623,24 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 113.973,27 227.624,24 227.624,24 227.624,24 227.624,24 227.624,24 227.624,24 227.624,24 227.624,24 227.624,24 227.624,24 227.624,24 
Administração Local: 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: MICHELE PILAR DE APPOLINARIO
CREA/CAU: 115469-2

Data ART/RRT: 9724426-2

1

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONCLUSÃO DE OBRA BAIRRO DA BRUSQUE

Item Descrição

segunda-feira, 9 de março de 2026

LAGES - SANTA CATARINA

1.1. ADMINITRAÇÃO DE OBRA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGESCONCLUSÃO DE OBRA BAIRRO DA BRUSQUE

Total:    R$ 227.624,24

PMv3.16 1 / 1


		2026-03-09T10:15:38-0300
	MICHELE PILAR DE APPOLINARIO:08546524939




