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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
não se aplica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. Revitalização Rua Azenor Macedo  439.952,66 % Período: 6,67% 22,20% 71,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA 16.242,72 % Período: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 35,00% 30,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  9.057,27 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.3. TERRAPLENAGEM  26.021,70 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE  98.413,94 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  215.143,70 % Período: 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 90,00%

1.6. URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES 72.290,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  2.783,18 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 6,67% 22,20% 71,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 29.334,50 97.677,11 312.941,05 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 29.334,50 97.677,11 312.941,05 - - - - - - - - - 

%: 6,67% 28,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 29.334,50 127.011,61 439.952,66 439.952,66 439.952,66 439.952,66 439.952,66 439.952,66 439.952,66 439.952,66 439.952,66 439.952,66 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.334,50 127.011,61 439.952,66 439.952,66 439.952,66 439.952,66 439.952,66 439.952,66 439.952,66 439.952,66 439.952,66 439.952,66 

Local Responsável Técnico
Nome: Claiton Gobel Filho
CREA/CAU: 187568-3

Data ART/RRT: 8901213-3
segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Revitalização Rua Azenor Macedo

 Valor (R$) Parcelas:

não se aplica Revitalização Rua Azenor Macedo

LAGES SC

não se aplica

Total:    R$ 439.952,66

Item Descrição
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