

 MUNICÍPIO DE LAGES		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES PASSEIOS NA AV. DAS TORRES, R. BENTO ANTUNES E R. PORTO SEGURO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO														A2 Data: 09/02/2018	
		OBRA: PASSEIOS NA AV. DAS TORRES, R. BENTO ANTUNES E R. PORTO SEGURO LOCALIZAÇÃO: GUARUJÁ EXTENSÃO: 1545 m															
PREFEITO: ANTONIO CERON																	
Codigo	Descrição	Valor Total	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06				
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%			
1	SERVIÇOS INICIAIS																
1.1	2 PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES DE 2,0m X 1,25m CADA, COM PINTURA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROGRAMA	2.295,65	R\$ 2.295,65	100%											R\$ 2.295,65	100%	
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	1.423,65	R\$ 1.423,65	100%											R\$ 1.423,65	100%	
2	TERRAPLENAGEM																
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE SOLO 50 < DMT<= 200 m	9.798,15	R\$ 9.798,15	100%											R\$ 9.798,15	100%	
2.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	8.858,30	R\$ 8.858,30	100%											R\$ 8.858,30	100%	
3	PASSEIOS																
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO.	8.897,83	R\$ 4.448,92	50%	R\$ 4.448,92	50%									R\$ 8.897,83	100%	
3.2	CAMADA DRENANTE COM BRITA N. 2, E= 5,0 cm	24.459,20	R\$ 12.229,60	50%	R\$ 12.229,60	50%									R\$ 24.459,20	100%	
3.3	CONCRETO FCK = 15Mpa, PREPARO MANUAL	90.900,44	R\$ 45.450,22	50%	R\$ 45.450,22	50%									R\$ 90.900,44	100%	
3.4	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM	49.903,50	R\$ 24.951,75	50%	R\$ 24.951,75	50%									R\$ 49.903,50	100%	
3.5	PISO PODOTÁTIL ALERTA (0,20 X 0,20)CM - FCK= 20MPA - E= 6,0 CM	9.673,85	R\$ 4.836,93	50%	R\$ 4.836,93	50%									R\$ 9.673,85	100%	
			R\$ 114.293,16	55,43%	R\$ 91.917,41	44,57%									R\$ 206.210,57	100%	
			R\$ 114.293,16	55,43%	R\$ 206.210,57	100,00%									R\$ 206.210,57	100%	
Observações:																	

WILSON TADEU BESEN
 Responsavel Tecnico Projeto
 CREA 5807-4
 Lages, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2018