

Obra: CONSTRUÇÃO QUADRA (revisão DEZ21) COBERTA - EMEB OSNI DE MEDEIROS RÉGIS
CRONOGRAMA

SERVÇOS			MÉS 01	MÉS 02	MÉS 03	MÉS 04	MÉS 05	MÉS 06	MÉS 07	MÉS 08	MÉS 09									
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	10.764,87	100	R\$ 10.764,87																
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$	5.177,80	100	R\$ 5.177,80																
3 FUNDAÇÕES	R\$	569,66	60	R\$ 341,80	40	R\$ 227,87														
4 SUPERESTRUTURA - cimbramento paredes e arquivada	R\$	44.436,31		50	R\$ 22.218,16	50	R\$ 22.218,16													
5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (MUROS)	R\$	23.911,83		50	R\$ 11.955,91	25	R\$ 5.977,96	25	R\$ 5.977,96											
6 ESQUADRIAS	R\$	30.949,13						30	R\$ 9.284,74	40	R\$ 12.379,65									
7 SISTEMAS DE COBERTURA	R\$	158.771,94		20	R\$ 31.754,39	20	R\$ 31.754,39	30	R\$ 47.631,58	30	R\$ 47.631,58									
8 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	752,60		100	R\$ 752,60															
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$	23.757,65						50	R\$ 11.878,82	50	R\$ 11.878,82									
10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$	84.983,62				40	R\$ 33.993,45	40	R\$ 33.993,45	20	R\$ 16.996,72									
11 PINTURA	R\$	16.795,25								50	R\$ 8.397,63									
12 INSTALAÇÃO PLUVIAL	R\$	14.896,49								50	R\$ 7.448,24									
13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	R\$	1.076,65									100	R\$ 1.076,65								
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	R\$	7.941,20									10	R\$ 794,12								
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPD)	R\$	10.433,32									30	R\$ 2.382,36								
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	18.643,20									50	R\$ 8.321,60								
17 SERVIÇOS FINAIS	R\$	18.201,93									50	R\$ 9.100,97								
TOTAL	R\$	470.063,42	3,46%	R\$ 16.284,46	14,23%	R\$ 66.908,92	19,99%	R\$ 93.943,95	22,37%	R\$ 105.130,08	18,25%	R\$ 85.791,87	6,95%	R\$ 32.656,10	3,88%	R\$ 18.228,23	5,32%	R\$ 25.021,59	5,55%	R\$ 26.098,24