

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
DELEGACIA DA MULHER - LAGES

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	TOTAL (R\$)	Mês 01		Mês 02	
					R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS							
01.01	DIVERSOS							
01.01.01	Limpeza permanente e final de obra	1,00	vb	9.072,00	R\$ 4.536,00	50%	R\$ 4.536,00	50%
02	REFORMA							
02.01	Demolições							
02.01.01	Demolição de balcão	1,00	vb	216,00	R\$ 216,00	100%	R\$ 0,00	0%
02.01.02	Demolição de paredes	42,39	m2	2.289,06	R\$ 2.289,06	100%	R\$ 0,00	0%
02.01.03	Demolição de piso cerâmico	Não cotado	m2	-	R\$ 0,00	100%	R\$ 0,00	0%
02.01.04	Descarte de entulhos	1,00	m3	2.343,06	R\$ 1.171,53	50%	R\$ 1.171,53	50%
02.02	PAREDES							
02.02.01	Parede em alvenaria com reboco	8,39	m2	2.264,27	R\$ 2.264,27	100%	R\$ 0,00	0%
02.02.02	Parede em dry wall	168,09	m2	41.753,56	R\$ 20.876,78	50%	R\$ 20.876,78	50%
02.03	REVESTIMENTO DE PAREDES							
02.03.01	Pintura acrílica conforme projeto	643,80	m2	31.636,33	R\$ 0,00	0%	R\$ 31.636,33	100%
02.03.02	Cerâmica 30x40 Branca	48,60	m2	7.807,59	R\$ 7.807,59	100%	R\$ 0,00	0%

02.04	REVESTIMENTO DE PISO								
02.04.01	Porcelanato	235,90	m2	45.030,95	R\$ 45.030,95	100%	R\$ 0,00	0%	
02.04.02	Rodapé 60x8cm	23,59	m2	4.863,34	R\$ 4.863,34	100%	R\$ 0,00	0%	
02.04.03	Soleira Cinza andorina esp. 2cm	2,50	m	382,73	R\$ 382,73	100%	R\$ 0,00	0%	
02.05	REDE ELÉTRICA								
02.05.01	Luminária redonda Led painel Flat de embutir	3,00	unid	399,17	R\$ 0,00	0%	R\$ 399,17	100%	
02.05.02	Luminária quadrada Led painel flat embutir	52,00	unid	28.304,64	R\$ 0,00	0%	R\$ 28.304,64	100%	
02.05.03	Luminária de emergência	20,00	unid	3.574,80	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.574,80	100%	
02.05.04	Sensores de presença	2,00	unid	354,24	R\$ 0,00	0%	R\$ 354,24	100%	
02.05.05	Quadro elétrico de embutir	2,00	unid	5.054,40	R\$ 5.054,40	100%	R\$ 0,00	0%	
02.05.06	Ponto de tomadas	40,00	unid	7.451,14	R\$ 7.451,14	100%	R\$ 0,00	0%	
02.05.07	Ponto de interruptor	14,00	unid	2.816,53	R\$ 2.816,53	100%	R\$ 0,00	0%	
02.05.08	Infra,cabos e acabamentos para pontos de energia	1,00	vb	39.085,20	R\$ 39.085,20	100%	R\$ 0,00	0%	
02.05.09	Rede de logica e telefonia	Não cotado	vb	-	R\$ 0,00	100%	R\$ 0,00	100%	
02.06	REDE HIDROSSANITÁRIA								
02.06.01	Tubos de PVC 100mm c/conexões	18,00	m	1.263,60	R\$ 1.263,60	100%	R\$ 0,00	0%	
02.06.02	Tubos de PVC 50mm c/conexões	12,00	m	583,20	R\$ 583,20	100%	R\$ 0,00	0%	
02.06.03	Tubos de PVC marrom 32mm c/conexões	12,00	m	486,00	R\$ 486,00	100%	R\$ 0,00	0%	
02.06.04	Ralo 10x10	3,00	unid	550,80	R\$ 550,80	100%	R\$ 0,00	0%	
02.06.05	Ralo 20x20	1,00	unid	223,34	R\$ 223,34	100%	R\$ 0,00	0%	
02.06.06	Caixa de gordura DN100	1,00	unid	1.177,20	R\$ 1.177,20	100%	R\$ 0,00	0%	
02.06.07	Registro gaveta com acabamento	4,00	unid	1.071,36	R\$ 1.071,36	100%	R\$ 0,00	0%	
02.06.08	Bancada em granito	3,30	m	2.922,48	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.922,48	100%	
02.06.09	Cuba cerâmica para banheiros	4,00	cj	2.851,20	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.851,20	100%	
02.06.10	Cuba em inox	1,00	cj	488,16	R\$ 0,00	0%	R\$ 488,16	100%	
02.06.11	Torneira para lavatório	4,00	und	1.736,64	R\$ 0,00	0%	R\$ 1.736,64	100%	
02.06.12	Torneira pia	1,00	und	399,60	R\$ 0,00	0%	R\$ 399,60	100%	
02.06.13	Bacia sanitária com caixa acoplada	3,00	und	2.086,56	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.086,56	100%	

02.07	ESTRUTURAS, ESQUADRIAS E FECHAMENTOS								
02.07.01	Janela 2,80x1,00 m	1,00	unid	2.390,17	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.390,17	100%	
02.07.02	Janela 2,40x1,20 m	1,00	unid	2.458,46	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.458,46	100%	
02.07.03	Janela 1,60x0,85 m	2,00	unid	2.321,88	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.321,88	100%	
02.07.04	Porta madeira branca 80x210cm	7,00	unid	16.205,35	R\$ 0,00	0%	R\$ 16.205,35	100%	
02.07.05	Porta madeira branca 70x210cm	1,00	unid	2.050,29	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.050,29	100%	
02.07.06	Porta de vidro 120x210cm	1,00	unid	2.844,56	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.844,56	100%	
02.07.07	Porta madeira branca 160x210cm	1,00	unid	3.727,09	R\$ 0,00	0%	R\$ 3.727,09	100%	
02.08	FORRO								
02.08.01	Forro modular 62,5 x 62,5 cm	235,90	m2	40.763,52	R\$ 0,00	0%	R\$ 40.763,52	100%	
08	TOTAL			323.300,47	R\$ 149.201,02	46,15%	R\$ 174.099,45	53,85%	
					TOTAL À MEDIR	R\$ 149.201,02	TOTAL À MEDIR	R\$ 174.099,45	
					ACUMULADO	46,15%	ACUMULADO	100,00%	

RUDINEI HELLT
CREA/SC 081872-8

Lages - SC, 31 de agosto de 2022.