



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EMEB PROFESSOR ANTÔNIO JOAQUIM HENRIQUES

DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA ANEXA - EMEB PROFESSOR ANTÔNIO JOAQUIM HENRIQUES

LOCAL: Rua Eleutério da Silva Furtado, 752 - Centenário, Lages - SC

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Lages

DATA: 24/07/2024

BDI: 1,2716

BASE DE PREÇOS: SINAPI - Maio/2024 - Desonerado | Deinfra - Jan/21 | SEINFRA TABELA 028.1 ART:9416037-3

ART: 9416037-3



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.312,92	85,00%	15,00%				100,00%
			R\$ 7.065,98	R\$ 1.246,94				R\$ 8.312,92
2	MOVIMENTAÇÕES DE SOLOS	R\$ 1.496,91	55,00%	45,00%				100,00%
			823,30	673,61				R\$ 1.496,91
3	SERVIÇOS EM CONCRETO	R\$ 24.756,92	20,00%	60,00%	20,00%			100,00%
			4951,38	14854,15	4951,38			R\$ 24.756,92
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$ 135.505,85		20,00%	25,00%	30,00%	25,00%	100,00%
				27101,17	33876,46	40651,76	33876,46	R\$ 135.505,85
5	ACABAMENTOS	R\$ 689,76				65,00%	35,00%	100,00%
						448,34	241,42	R\$ 689,76
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.431,83				80,00%	20,00%	100,00%
						3545,46	886,37	R\$ 4.431,83
7	SERVIÇOS DE PINTURA	R\$ 32.131,97				65,00%	35,00%	100,00%
						20885,78	11246,19	R\$ 32.131,97
8	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 19.555,66		50,00%	40,00%	10,00%		100,00%
				9777,83	7822,26	1955,57		R\$ 19.555,66
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.948,05				10,00%	90,00%	100,00%
						294,81	2653,25	R\$ 2.948,05
229.829,87			R\$ 12.840,67	R\$ 53.653,70	R\$ 46.650,11	R\$ 67.781,71	R\$ 48.903,68	R\$ 229.829,87
			R\$ 12.840,67	R\$ 66.494,37	R\$ 113.144,48	R\$ 180.926,19	R\$ 229.829,87	

RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL

IVANA MICHALTCHUK - SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO