



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES / SC		Nº OPERAÇÃO 898858/2020	Nº SICONV 898858	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRAS DE ESPORTES NO BAIRRO GUARUJÁ LAGES-SC		MUNICÍPIO / UF LAGES/SC	REPASSE 702.117,97	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 702.117,97	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: nov-22 0,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 28.478,51	Contrapartida (R\$) -2.500,00
------------------------------	---	------------------------	----------------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIV	Em Análise	4315	m²	LOTE 1	1	676.139,46	-	-	-	0,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	( 100,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )
							Repasse	673.639,46	-	-	-
							Contrapartida	2.500,00	-	-	-
							Outros	-	-	-	-
							<b>Investimento</b>	<b>676.139,46</b>	-	-	-

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

LAGES/SC

Local

Representante Tomador

Nome: Antonio Ceron

Cargo: Prefeito do município de Lages-SC

Responsável Social

Nome:

Cargo:

terça-feira, 29 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: