

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Obra: Contratação de empresa de engenharia para Reforma e cobertura da quadra de esportes da Escola Municipal Saul de Athayde.				BDI		DATA	VALOR DA OBRA C/ BDI:	
Preço base: SINAPI JUN/2024 - DEINFRA JAN/2021 - SEINFRA TABELA 028.1				26,46%		05/08/2024	<b>R\$ 213.349,98</b>	
Responsável Técnico: Ricardo Kazuiti Omura Junior		ART:9415288-8		1,2646				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$17.519,46	85,00%	15%				100,00%
			R\$14.891,54	R\$2.627,92				R\$17.519,46
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE	R\$887,55	50%	50%				100,00%
			R\$443,78	R\$443,78				R\$887,55
3	SERVIÇOS EM CONCRETO	R\$8.716,98	50%	50%				100,00%
				R\$4.358,49	R\$4.358,49			R\$8.716,98
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$141.342,66		25%	25%	50%		100,00%
				R\$35.335,67	R\$35.335,67	R\$70.671,33		R\$141.342,66
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$4.026,53				100%		100,00%
						R\$4.026,53		R\$4.026,53
6	TUBULAÇÃO PLUVIAL	R\$4.281,62				50%	50%	100,00%
						R\$2.140,81	R\$2.140,81	R\$4.281,62
7	SERVIÇOS DE PINTURA	R\$25.797,42					100%	100,00%
							R\$25.797,42	R\$25.797,42
8	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$10.777,76					100%	100,00%
							R\$10.777,76	R\$10.777,76
			R\$15.335,32	R\$42.765,85	R\$39.694,16	R\$76.838,67	R\$38.715,99	R\$213.349,98
			R\$15.335,32	R\$58.101,17	R\$97.795,32	R\$174.633,99	R\$213.349,98	

TOTAL COM BDI | R\$ 213.349,98

OBS: Todos os referenciais de preços constantes nesta planilha foram retirados na tabela SINAPI do mês de Junho de 2024, conforme o Decreto nº 7.983, Art. 3o, de 8 de abril de 2013. Quando não constante em tabela SINAPI, a referência de preço foi retirada da tabela DEINFRA e SEINFRA.

RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL

IVANA ELENA MICHALTCHUK  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO