

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reformas e construção de brinquedoteca no Ceim Maria Conceição Nunes no Município de Lages	DATA	BDI
Local: R. Francisco Felício de Miranda - Da Várzea, Lages SC		
Base de preços: SINAPI - Abril/2023 - Desonerado Deinfra - Jan/2021		
Responsável Técnico: Eduarda Aparecida Oliveira Lemos		
Anotação de responsabilidade técnica nº: 8782826-8		
	16/05/2023	27,46%
		1,27

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.063,34	100,00%					100,00%
			R\$ 1.063,34					R\$ 1.063,34
2	ESQUADRIAS	R\$ 11.770,00	50,00%	50,00%				100,00%
			R\$ 5.885,00	R\$ 5.885,00				R\$ 11.770,00
3	SERVIÇOS DE PINTURA	R\$ 86.791,88	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 17.358,38	R\$ 17.358,38	R\$ 17.358,38	R\$ 17.358,38	R\$ 17.358,38	R\$ 86.791,88
4	FECHAMENTOS E ACABAMENTOS	R\$ 304,90	40,00%	40,00%	20,00%			100,00%
			R\$ 121,96	R\$ 121,96	R\$ 60,98			R\$ 304,90
5	REVESTIMENTOS	R\$ 17.488,50			20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
					R\$ 3.497,70	R\$ 5.246,55	R\$ 8.744,25	R\$ 17.488,50
6	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.364,55					100,00%	0,00%
							R\$ 1.364,55	R\$ 1.364,55
TOTAL		R\$ 118.783,17	R\$ 24.428,68	R\$ 23.365,34	R\$ 20.917,06	R\$ 22.604,93	R\$ 27.467,18	118.783,17
			R\$ 24.428,68	R\$ 47.794,01	R\$ 68.711,07	R\$ 91.315,99	R\$ 118.783,17	

EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA LEMOS
Engenheira Civil - CREA/SC 176072-2
Matrícula 579204441