

OBRA: TROCA DE PISO MODULAR DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINÁSIO JONES MINOSSO									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PARCELAS:	1	2	3	4	5	6
1	REMOÇÃO E DESCARTE DE REVESTIMENTO EXISTENTE NA QUADRA	R\$ 20.011,20	2	50,00%	50,00%				
2	REGULARIZAÇÃO DA BASE	R\$ 18.553,92	2	50,00%	50,00%				
3	INSTALAÇÃO DO PISO MODULAR	R\$ 222.763,20	3	33,33%	33,33%	33,33%			
		TOTAL = R\$ 261.328,32							

LAGES-SC

Local

terça-feira, 27 de abril de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Danyelle Donati

CREA/CAU: CAU A97384-0

ART/RRT: 12681128