



EDU - 03.2026 - Contratação de empresa de engenharia para melhorias e pintura do CEIM Araucária no município de Lages SC com fornecimento de mão de obra e material

Dados Básicos do Orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO
EDU - 03.2026

STATUS
EM ANDAMENTO

DATA DE CRIAÇÃO
04/03/2026 08:32

TIPO DE CUSTO
Encargos Sociais com Desoneração

VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI)
R\$ 40.147,59

VALOR TOTAL (COM BDI)
R\$ 51.073,78

BDI APLICADO
27,22%

TABELAS DE REFERÊNCIA

BETHA 03/2026 (1 item) DEINFRA 02/2026 (1 item) SICRO 10/2025 (1 item) SINAPI 01/2026 (11 itens)

DESCRIÇÃO

O presente planejamento visa melhorias e revitalização do CEIM Araucária. A intervenção contempla a retirada dos pisos em tacos de madeira nas salas de aula 1, 2, 3, 4, 5 e 6, com posterior assentamento de piso cerâmico antiderrapante conforme normas técnicas vigentes; a limpeza, preparo e pintura dos beirais; a limpeza, preparo e pintura das portas e janelas; a limpeza, preparo e pintura externa integral da edificação; bem como a adequação de porta metálica existente mediante inversão de sentido de abertura, de forma a contribuir para o atendimento às normas de segurança contra incêndio e pânico.

Cronograma de Execução

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. 01 (30 dias)	2. 02 (30 dias)
1.1.1	103689	--- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHA...	M2	3,00	R\$ 1.782,89	100,00% Qtd: 3,00 R\$ 1.782,89	-
1.1.5	42566	--- Abrigo provisório de pinus	M2	5,00	R\$ 3.537,09	100,00% Qtd: 5,00 R\$ 3.537,09	-
TOTALIS					R\$ 51.073,78	R\$ 23.844,60	R\$ 27.229,18



ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
17/04/2026
17:54

EDU - 03.2026 - Contratação de empresa de engenharia para melhorias e pintura do CEIM Araucária no município de Lages SC com fornecimento de mão de obra e material

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. 01 (30 dias)	2. 02 (30 dias)
1.1.6	Composição 01	--- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	MES	2,00	R\$ 3.365,09	50,00% Qtd: 1,00 R\$ 1.682,55	50,00% Qtd: 1,00 R\$ 1.682,55
2.1.1	42541/DEINFRA	--- DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TACO DE MADEIRA	M2	220,12	R\$ 6.356,58	100,00% Qtd: 220,12 R\$ 6.356,58	-
2.1.2	42646/DEINFRA	--- APICOAMENTO DE SUPERFÍCIO DE CONCRETO	M2	220,12	R\$ 459,25	100,00% Qtd: 220,12 R\$ 459,25	-
2.1.3	4915654	--- Lixamento mecanizado em superfície de concreto	m²	220,12	R\$ 3.727,15	100,00% Qtd: 220,12 R\$ 3.727,15	-
2.1.4	87248	--- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES...	M2	220,12	R\$ 13.721,26	-	100,00% Qtd: 220,12 R\$ 13.721,26
3.1.2	88415	--- APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PARE...	M2	375,00	R\$ 2.180,15	50,00% Qtd: 187,50 R\$ 1.090,08	50,00% Qtd: 187,50 R\$ 1.090,08
3.1.3	104641	--- PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL...	M2	375,00	R\$ 4.851,66	50,00% Qtd: 187,50 R\$ 2.425,83	50,00% Qtd: 187,50 R\$ 2.425,83
3.1.4	Composição 04	--- Preparação para Pintura - Limpeza e Lixamento	M2	375,00	R\$ 2.518,86	100,00% Qtd: 375,00 R\$ 2.518,86	-
3.2.1	99814	--- LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE A...	M2	80,00	R\$ 176,07	-	100,00% Qtd: 80,00 R\$ 176,07
3.2.2	102219	--- PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE S...	M2	80,00	R\$ 2.021,19	-	100,00% Qtd: 80,00 R\$ 2.021,19
3.3.1	99821	--- LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALU...	M2	47,20	R\$ 306,83	20,00% Qtd: 9,44 R\$ 61,37	80,00% Qtd: 37,76 R\$ 245,46
3.3.2	100762	--- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE...	M2	47,20	R\$ 3.551,69	-	100,00% Qtd: 47,20 R\$ 3.551,69
3.3.3	99824	--- LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M2	9,00	R\$ 33,09	-	100,00% Qtd: 9,00 R\$ 33,09
3.3.4	100762	--- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE...	M2	9,00	R\$ 677,23	-	100,00% Qtd: 9,00 R\$ 677,23
4.1.1	97644	--- REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT...	M2	4,20	R\$ 60,48	100,00% Qtd: 4,20 R\$ 60,48	-
4.1.2	42703/DEINFRA	--- RECOLOCAÇÃO DE PORTAS ATÉ 1,00X2,10M	UNIDADE	1,00	R\$ 142,48	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 142,48	-
4.2.1	COMP. 6121	--- LIMPEZA FINAL DE OBRA	H	1,00	R\$ 1.604,74	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 1.604,74
TOTAIS					R\$ 51.073,78	R\$ 23.844,60	R\$ 27.229,18



EDU - 03.2026 - Contratação de empresa de engenharia para melhorias e pintura do CEIM Araucária no município de Lages SC com fornecimento de mão de obra e material

Gisellen Suayne da Silva

Matrícula: 57923652-1

CREA: A134790-0

ASSESSORA DE GESTÃO DE OBRAS