



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento



DATA: 30/04/2026

CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Fase 1 – Diagnóstico inicial e análise preliminar do SAA, SES e Comercial																
2	Fase 2 – Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Definição Metodológica																
3	Fase 3 – Elaboração do Termo de Referência e Anexos que lhe dão suporte																
4	Fase 4 – Elaboração de Edital e Minuta de contrato																
5	Fase 5 – Acompanhamento Integral do Processo Licitatório																
6	Fase 6 – Consultoria e Acompanhamento da fiscalização																

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Emilly Rachel De Marco
Engenheira Civil - SEMASA
Matrícula: 2184521
e-mail: engenharia4.semasa@lages.sc.gov.br

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Raquel Holtrup Wolff
Assessora de Captação e Abastecimento de Água
Matrícula: 218449/1
e-mail: saa.semasa@lages.sc.gov.br