



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento



DATA: 26/06/2026

CRONOGRAMA

ETAPA	DESCRIÇÃO	QUINZENAS			
		1ª	2ª	3ª	4ª
1	Levantamento aerofotogramétrico do aterro sanitário municipal				
2	Elaboração do Estudo Técnico				
3	Estudo da viabilidade econômica de continuidade contratual				

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Emilly Rachel De Marco
Engenheira Civil - SEMASA
Matrícula: 2184521
e-mail: engenharia4.semasa@lages.sc.gov.br