



Secretaria Municipal de Águas e Saneamento



DATA: 30/04/2026

CRONOGRAMA FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	REQUISITO PARA PAGAMENTO	% CORRESPONDENTE
1	Fase 1 – Diagnóstico inicial e análise preliminar do SAA, SES e Comercial	Pagamento no aceite do fiscal pela entrega dos produtos previstos.	5%
2	Fase 2 – Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Definição Metodológica	Pagamento no aceite do fiscal pela entrega dos produtos previstos.	10%
		Pagamento na publicação oficial do edital	5%
3	Fase 3 – Elaboração do Termo de Referência e Anexos que lhe dão suporte	Pagamento no aceite do fiscal pela entrega dos produtos previstos.	13%
		Pagamento na publicação oficial do edital	7%
4	Fase 4 – Elaboração de Edital e Minuta de contrato	Pagamento no aceite do fiscal pela entrega dos produtos previstos e na publicação oficial do edital	20%
5	Fase 5 – Acompanhamento Integral do Processo Licitatório	Pagamento na assinatura do contrato com a empresa vencedora do certame e aceite do fiscal pelos serviços prestados e entrega dos produtos previstos.	15%
6	Fase 6 – Consultoria e Acompanhamento da fiscalização	Este item pode ser pago no final de cada mês após o aceite do fiscal pela entrega dos produtos previstos da seguinte forma: • Mês 1: 4% • Mês 2: 4% • Mês 3: 4% • Mês 4: 4% • Mês 5: 4% • Mês 6: 5%	25%

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Emilly Rachel De Marco

Engenheira Civil - SEMASA

Matrícula: 2184521

e-mail: engenharia4.semasa@lages.sc.gov.br

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Raquel Holtrup Wolff

Assessora de Captação e Abastecimento de Água

Matrícula: 218449/1

e-mail: saa.semasa@lages.sc.gov.br