

CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO

Em decorrência do necessário planejamento da completa execução contratual, há a necessidade de se estabelecer etapas claras, objetivas e previsíveis para a contratação integral do objeto contratual.

O cronograma de aquisição obedecerá certas etapas de estruturação da SEMASA, que não possuem uma data exata para serem realizadas, sendo elas condicionadas a aquisições e implementação de estruturas para a execução dos serviços. Para cada etapa, a CONTRATADA terá 5 (cinco) dias úteis para providenciar as devidas contratações.

O pagamento via medição mensal obedecerá ao disposto no contrato e Termo de Referência, com pagamento proporcional às etapas realizadas. As etapas não necessariamente serão realizadas na ordem aqui descrita e poderão ser realizadas mais de uma etapa ao mesmo tempo.

As etapas são as que se seguem:

- **ETAPA INICIAL**

Início: se dará início após a assinatura do contrato

% do contrato: 82,3412%

Funções a serem contratadas:

Nº	DESCRIÇÃO DO CARGO	UND.	QTDE.	% do contrato
1	Pedreiro com encargos complementares	UND	5	6,8022%
2	Auxiliar de pedreiro com encargos complementares	UND	5	4,9650%
3	Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares	UND	7	6,9888%
4	Motorista de caminhão basculante com encargos complementares	UND	2	5,2248%
5	Operador de retroescavadeira com encargos complementares	UND	2	6,6136%
6	Jardineiro com encargos complementares	UND	3	3,5238%
7	Pintor com encargos complementares	UND	2	2,6775%

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA

Av. 1º de Maio, 1700, Popular | CEP 88526-070

Fone (49) 3019-7426 | *WhatsApp* (49) 99836-1691 | semasa@lages.sc.gov.br

8	Carpinteiro com encargos complementares	UND	1	1,4114%
9	Eletricista com encargos complementares	UND	1	1,4778%
10	Encanador hidráulico com encargos complementares	UND	2	2,5769%
11	Soldador com encargos complementares	UND	1	1,5984%
12	Gerente de obras com encargos complementares	UND	1	4,2242%
13	Encarregado com encargos complementares	UND	2	5,5699%
14	Motorista de veículos leves com encargos complementares	UND	2	2,5465%
16	Armador com encargos complementares	UND	1	1,3477%
17	Auxiliar de escritório com encargos complementares	UND	4	4,1399%
18	Auxiliar de serviços gerais - limpeza com encargos complementares	UND	1	0,9984%
19	Auxiliar de serviços gerais - Coleta seletiva (40 h/semana)	UND	6	5,9904%
20	Motorista de caminhão basculante com encargos complementares - Coleta seletiva (40h/semana)	UND	3	7,8372%
21	Auxiliar de serviços gerais - Coleta seletiva (25 h/semana)	UND	2	1,5378%
22	Motorista de caminhão basculante com encargos complementares - Coleta seletiva (25h/semana)	UND	1	2,2921%
23	Auxiliar de serviços gerais - Coleta rural	UND	2	1,9968%
TOTAL		UND	56	82,3412%

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA

Av. 1º de Maio, 1700, Popular | CEP 88526-070

Fone (49) 3019-7426 | *WhatsApp* (49) 99836-1691 | semasa@lages.sc.gov.br

- **ETAPA MOTO 1**

Início: se dará início após a aquisição da 1º Ecomoto

Previsão: julho de 2026

% do contrato: 1,3105%

Funções a serem contratadas:

Nº	DESCRIÇÃO DO CARGO	UND.	QTDE.	% do contrato
15	Motorista de motocicleta com encargos complementares	UND	1	1,3105%
TOTAL		UND	1	1,3105%

- **ETAPA MOTO 2**

Início: se dará início após a aquisição da 2º Ecomoto

Previsão: julho de 2026

% do contrato: 1,3105%

Funções a serem contratadas:

Nº	DESCRIÇÃO DO CARGO	UND.	QTDE.	% do contrato
15	Motorista de motocicleta com encargos complementares	UND	1	1,3105%
TOTAL		UND	1	1,3105%

- **ETAPA MOTO 3**

Início: se dará início após a aquisição da 3ª Ecomoto

Previsão: julho de 2026

% do contrato: 1,3105%

Funções a serem contratadas:

Nº	DESCRIÇÃO DO CARGO	UND.	QTDE.	% do contrato
15	Motorista de motocicleta com encargos complementares	UND	1	1,3105%
TOTAL		UND	1	1,3105%

- **CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA 4**

Início: se dará início após a aquisição do 4º caminhão da coleta seletiva

Previsão: julho de 2026

% do contrato: 4,6092%

Funções a serem contratadas:

Nº	DESCRIÇÃO DO CARGO	UND.	QTDE.	% do contrato
19	Auxiliar de serviços gerais - Coleta seletiva (40 h/semana)	UND	2	1,9968%
20	Motorista de caminhão basculante com encargos complementares - Coleta seletiva (40h/semana)	UND	1	2,6124%
TOTAL		UND	3	4,6092%

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA

Av. 1º de Maio, 1700, Popular | CEP 88526-070

Fone (49) 3019-7426 | *WhatsApp* (49) 99836-1691 | semasa@lages.sc.gov.br

- **CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA 5**

Início: se dará início após a aquisição do 5º caminhão da coleta seletiva

Previsão: julho de 2026

% do contrato: 4,6092%

Funções a serem contratadas:

Nº	DESCRIÇÃO DO CARGO	UND.	QTDE.	% do contrato
19	Auxiliar de serviços gerais - Coleta seletiva (40 h/semana)	UND	2	1,9968%
20	Motorista de caminhão basculante com encargos complementares - Coleta seletiva (40h/semana)	UND	1	2,6124%
TOTAL		UND	3	4,6092%

- **CAMINHÃO DA COLETA RURAL 2**

Início: se dará início após a aquisição do 2º caminhão da coleta rural

Previsão: julho de 2026

% do contrato: 4,6092%

Funções a serem contratadas:

Nº	DESCRIÇÃO DO CARGO	UND.	QTDE.	% do contrato
23	Auxiliar de serviços gerais - Coleta rural	UND	2	1,9968%
24	Motorista de caminhão basculante com encargos complementares - Coleta rural	UND	1	2,5121%
TOTAL		UND	3	4,5089%

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA

Av. 1º de Maio, 1700, Popular | CEP 88526-070

Fone (49) 3019-7426 | *WhatsApp* (49) 99836-1691 | semasa@lages.sc.gov.br

Em resumo, as etapas são as contidas na tabela abaixo.

FASE	UND.	QTDE.	% do contrato
ETAPA INICIAL	UND	56	82,3412%
ETAPA MOTO 1	UND	1	1,3105%
ETAPA MOTO 2	UND	1	1,3105%
ETAPA MOTO 3	UND	1	1,3105%
CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA 4	UND	3	4,6092%
CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA 5	UND	3	4,6092%
CAMINHÃO DA COLETA RURAL 2	UND	3	4,5089%
TOTAL	UND	68	100,0000%

Cabe ressaltar que a data prevista em cada uma das etapas, com exceção da ETAPA INICIAL que se dará início no ato da assinatura do contrato, possui uma data aproximada, mas que pode ser adiantada ou adiada, dependendo da celeridade ou morosidade do processo de aquisição dos equipamentos aqui mencionados.

Documento assinado digitalmente
 **GUILHERME DE LIMA STEFFENS**
Data: 16/06/2026 12:12:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme de Lima Steffens
Gerente de Fiscalização

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA

Av. 1º de Maio, 1700, Popular | CEP 88526-070

Fone (49) 3019-7426 | *WhatsApp* (49) 99836-1691 | semasa@lages.sc.gov.br

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
Guilherme de Lima Steffens	16/06/2026 12:12:23 GMT-03:00	10601982908	 
Guilherme de Lima Steffens	16/06/2026 12:13:27 GMT-03:00	10601982908	 

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.