



Obra: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS SOCIAIS - 20 UNIDADES
Município: Lages-SC
Endereço: DIVERSOS BAIRRO, LAGES, SC

CURVA ABC BANHEIRO SOCIAL - VALOR TOTAL 20 UN

VALOR DA OBRA COM BDI

R\$

430.355,04

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDRE DE LIZ PADILHA

NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

10382973-4

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM		ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 106.267,50	24,69%		7	HIDRAULICA	R\$ 106.277,60	24,70%	A
2	PAREDES	R\$ 59.668,01	13,86%		1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 106.267,50	24,69%	
3	COBERTURA	R\$ 30.326,27	7,05%		2	PAREDES	R\$ 59.668,01	13,86%	B
4	CONTRA PISO - PISO CERAMICO - VIGAS	R\$ 23.897,61	5,55%		10	SUPORTE PARA CAIXA DÁGUA EM CONCRETO	R\$ 44.195,21	10,27%	
5	REVESTIMENTO/REBOCO - CERÂMICO	R\$ 23.871,93	5,55%		3	COBERTURA	R\$ 30.326,27	7,05%	C
6	ELETRICA	R\$ 7.954,84	1,85%		4	CONTRA PISO - PISO CERAMICO - VIGAS	R\$ 23.897,61	5,55%	
7	HIDRAULICA	R\$ 106.277,60	24,70%		5	REVESTIMENTO/REBOCO - CERÂMICO	R\$ 23.871,93	5,55%	
8	ABERTURAS E JANELAS	R\$ 18.929,01	4,40%		8	ABERTURAS E JANELAS	R\$ 18.929,01	4,40%	
9	LIMPEZA	R\$ 424,26	0,10%		11	CAIXA DÁGUA 500L	R\$ 8.542,80	1,99%	
10	SUPORTE PARA CAIXA DÁGUA EM CONCRETO	R\$ 44.195,21	10,27%		6	ELETRICA	R\$ 7.954,84	1,85%	
11	CAIXA DÁGUA 500L	R\$ 8.542,80	1,99%		9	LIMPEZA	R\$ 424,26	0,10%	
							430.355,04	100%	
Valores totais		430.355,04	100,00%						

ANDRE DE LIZ PADILHA ENGENHEIRO CIVIL
CREA 63.541-9

Título do Gráfico

