
        OBRA: CEIM JUDITE TEREZINHA DIAS

DATA:18/09/2023

        LOCAL: Rua Blumenau, S/N, Petrópolis, Lages/SC BDI: 1,29

        CLIENTE: Prefeitura Municipal de Lages

        BASE DE PREÇOS: SINAPI - Agosto 2023 - Desonerado | Deinfra - Jan/21 | Seinfra - Julho 2023

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total Parcela

65,00% 25,00% 10,00% 100,00%

R$ 6.894,46 R$ 2.651,72 R$ 1.060,69 R$ 10.606,86
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 1.423,00 R$ 1.423,00 R$ 1.423,00 R$ 1.423,00 R$ 5.692,00
20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 100,00%

R$ 2.683,79 R$ 2.683,79 R$ 2.683,79 R$ 5.367,58 R$ 13.418,95
20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 100,00%

R$ 3.399,15 R$ 3.399,15 R$ 6.798,30 R$ 3.399,15 R$ 16.995,76

100,00% 100,00%

R$ 1.101,96 R$ 1.101,96
30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$ 2.548,28 R$ 2.548,28 R$ 3.397,71 R$ 8.494,27
50,00% 50,00% 100,00%

R$ 730,17 R$ 730,17 R$ 1.460,33
100,00% 100,00%

R$ 14.032,94 R$ 14.032,94
50,00% 50,00% 100,00%

R$ 1.588,68 R$ 1.588,68 R$ 3.177,36
40,00% 60,00% 100,00%

R$ 5.271,60 R$ 7.907,40 R$ 13.179,00
45,00% 55,00% 100,00%

R$ 783,13 R$ 957,16 R$ 1.740,29
80,00% 20,00% 100,00%

R$ 1.201,82 R$ 300,46 R$ 1.502,28
50,00% 50,00% 100,00%

R$ 1.867,59 R$ 1.867,59 R$ 3.735,18

11.001,25 10.157,66 12.216,87 27.580,15 34.181,25

11.001,25 21.158,91 33.375,78 60.955,93 95.137,18

_______________________________________ _______________________________________

EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA LEMOS IVANA MICHALTCHUK
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Matrícula 579204441

95.137,18

11 ESQUADRIAS 1.740,29R$           

12 SERVIÇOS DE PINTURA 1.502,28R$           

3.735,18R$           SERVIÇOS DIVERSOS13

TOTAL

4 SERVIÇOS EM CONCRETO 16.995,76R$         

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.460,33R$           

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.101,96R$           

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.606,86R$         

MOVIMENTAÇÕES DE SOLOS 5.692,00R$           

        DESCRIÇÃO:  Reforma no CEIM JuditeTerezinha Dias, adequações de acessibilidade, execução de sistema de 

drenagem e colocação de filtro anaeróbio

2

3 DRENAGENS PLUVIAIS 13.418,95R$         

95.137,18

6 FECHAMENTOS E ACABAMENTOS 8.494,27R$           

7

COBERTURA 13.179,00R$         

8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 14.032,94R$         

9 PISOS E REVESTIMENTOS 3.177,36R$           

10


