



COMPDEC 01/2026 - LOTE 1: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NA ESTRADA GERAL DE MORRINHOS, DESTINADOS À INSTALAÇÃO DO KIT DE TRANSPOSIÇÃO FORNECIDO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Dados Básicos do Orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO COMPDEC 01/2026	STATUS EM ANDAMENTO	DATA DE CRIAÇÃO 02/03/2026 09:38	TIPO DE CUSTO Encargos Sociais sem Desoneração
---------------------------	------------------------	-------------------------------------	---

VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI) R\$ 452.981,08	VALOR TOTAL (COM BDI) R\$ 546.899,93
BDI APLICADO 20,73%	

TABELAS DE REFERÊNCIA

DEINFRA-INCC-M 02/2026 (8 itens)	ORSE-SE 12/2025 (6 itens)	SINAPI 01/2026 (52 itens)
----------------------------------	---------------------------	---------------------------

DESCRIÇÃO

O LOTE 1 CONTEMPLA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NA ESTRADA GERAL DE MORRINHOS, DESTINADOS À INSTALAÇÃO DO KIT DE TRANSPOSIÇÃO FORNECIDO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DOS 18 LOCAIS ONDE A COMPDEC LAGES POSSUI AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS KITS DE TRANSPOSIÇÃO, ESTE LOTE CORRESPONDE ESPECIFICAMENTE ÀS ESTRUTURAS IDENTIFICADAS COMO PONTES 1, 2, 3 E 7. OS SERVIÇOS INCLUEM A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DOS APOIOS, ALÉM DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR ESTABILIDADE, ALINHAMENTO E SEGURANÇA PARA A FUTURA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE TRANSPOSIÇÃO. TODAS AS ETAPAS DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, AS CONDIÇÕES DO LOCAL E AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS.

Cronograma Macro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1. MÊS 1 (30 dias)	2. MÊS 2 (60 dias)	3. MÊS 3 (90 dias)	4. MÊS 4 (120 dias)	5. MÊS 5 (150 dias)
1	APOIO 1: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA NO RIO GUARÁ	R\$ 158.004,47	7,11% R\$ 11.240,85	47,86% R\$ 75.619,79	45,03% R\$ 71.143,83	-	-
TOTAIS		R\$ 546.899,93	R\$ 43.773,46	R\$ 133.920,62	R\$ 124.401,47	R\$ 130.067,09	R\$ 114.740,68



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
19/03/2026
16:35

COMPDEC 01/2026 - LOTE 1: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NA ESTRADA GERAL DE MORRINHOS, DESTINADOS À INSTALAÇÃO DO KIT DE TRANSPOSIÇÃO FORNECIDO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1. MÊS 1 (30 dias)	2. MÊS 2 (60 dias)	3. MÊS 3 (90 dias)	4. MÊS 4 (120 dias)	5. MÊS 5 (150 dias)
1.1	— ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 9.265,85	7,11% R\$ 658,80	47,86% R\$ 4.434,64	45,03% R\$ 4.172,41	-	-
1.2	— SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.752,95	59,61% R\$ 10.582,05	21,71% R\$ 3.855,03	18,68% R\$ 3.315,88	-	-
1.3	— MOVIMENTO DE SOLO	R\$ 10.774,45	-	50,00% R\$ 5.387,23	50,00% R\$ 5.387,23	-	-
1.4	— ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 120.211,22	-	51,53% R\$ 61.942,90	48,47% R\$ 58.268,32	-	-
2	APOIO 2: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA NO RIO PELOTINHAS	R\$ 122.795,96	9,15% R\$ 11.240,88	47,48% R\$ 58.300,83	43,37% R\$ 53.257,64	-	-
2.1	— ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.200,35	9,15% R\$ 658,83	47,48% R\$ 3.418,73	43,37% R\$ 3.122,79	-	-
2.2	— SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.747,68	59,62% R\$ 10.582,05	31,29% R\$ 5.553,58	9,08% R\$ 1.612,05	-	-
2.3	— MOVIMENTO DE SOLO	R\$ 2.872,24	-	-	100,00% R\$ 2.872,24	-	-
2.4	— ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 94.975,69	-	51,94% R\$ 49.328,53	48,07% R\$ 45.650,56	-	-
3	APOIO 3: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA NO ARROIO BARRACÃO	R\$ 132.005,89	8,02% R\$ 10.591,60	-	-	48,89% R\$ 64.534,10	43,09% R\$ 56.880,19
3.1	— ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.742,39	8,02% R\$ 620,94	-	-	48,89% R\$ 3.785,25	43,09% R\$ 3.336,20
3.2	— SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.006,70	58,63% R\$ 9.970,66	-	-	31,89% R\$ 5.423,99	9,48% R\$ 1.612,05
3.3	— MOVIMENTO DE SOLO	R\$ 5.224,23	-	-	-	50,00% R\$ 2.612,12	50,00% R\$ 2.612,12
3.4	— ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 102.032,57	-	-	-	51,66% R\$ 52.712,74	48,34% R\$ 49.319,83
4	APOIO 7: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM CURSO HÍDRICO DE NOME DE...	R\$ 134.093,61	7,98% R\$ 10.700,13	-	-	48,87% R\$ 65.532,99	43,15% R\$ 57.860,49
4.1	— ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.864,27	7,98% R\$ 627,57	-	-	48,87% R\$ 3.843,27	43,15% R\$ 3.393,43
4.2	— SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.126,41	58,81% R\$ 10.072,56	-	-	31,77% R\$ 5.441,80	9,41% R\$ 1.612,05
4.3	— MOVIMENTO DE SOLO	R\$ 5.105,92	-	-	-	50,00% R\$ 2.552,96	50,00% R\$ 2.552,96
4.4	— ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 103.997,01	-	-	-	51,63% R\$ 53.694,96	48,37% R\$ 50.302,05
TOTAIS		R\$ 546.899,93	R\$ 43.773,46	R\$ 133.920,62	R\$ 124.401,47	R\$ 130.067,09	R\$ 114.740,68



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
19/03/2026
16:35

COMPDEC 01/2026 - LOTE 1: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NA ESTRADA GERAL DE MORRINHOS, DESTINADOS À INSTALAÇÃO DO KIT DE TRANSPOSIÇÃO FORNECIDO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA



Documento assinado digitalmente

FILIPPE ANTONIO WROBLESCKI

Data: 19/03/2026 16:50:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FILIPPE ANTONIO WROBLESCKI

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Lages

Rua Benjamin Constant, 13 | Lages/SC | CEP: 88501-900 | Tel: (49) 3019-7400